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2011年5月18日

觀塘綫延綫
社區聯絡小組第一次會議
(何文田段)
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社區聯絡小組社區聯絡小組社區聯絡小組社區聯絡小組（（（（何文田何文田何文田何文田段段段段））））---- 第一次會議第一次會議第一次會議第一次會議

• 簡介社區聯絡小組組成及職權範圍

• 工程簡介

• 工程期間臨時交通管理措施

• 施工方法 -鑽爆方法

• 施工方法 -明挖及明山爆破方法

• 臨時工地

• 未來三個月何文田段主要工程

• 下次會議

議議議議程程程程
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簡介社區聯絡小組組成及職權範圍
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簡介社區聯絡小組組成及職權範圍簡介社區聯絡小組組成及職權範圍簡介社區聯絡小組組成及職權範圍簡介社區聯絡小組組成及職權範圍

• 社區聯絡小組組成

• 職權範圍

1) 就觀塘綫延綫建造工程，提供一個港鐵公司與當區人士
直接溝通的渠道；

2) 向小組成員匯報觀塘綫延綫的施工計劃和進展；及

3) 磋商觀塘綫延綫建造工程的相關事宜，並盡力協調社區
人士對工程的關注事項。

• 會議按觀塘綫延綫工程的進展，一般每季舉行一次會議
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工程簡介
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Station Entrance通風井
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Emergency Access臨時支援工地
Temporary Works Area行人天橋
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Kwun Tong Line荃灣綫
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觀塘線延線進度報告

修訂方案根據
《鐵路條例》刊憲

2010年6月

獨立人士
聆聽會

2010年9月

環境影響評估
報告獲批准
2010年8月

行政會議
批准方案

2010年11月

預計通車日期
2015年

主要基建工程
審批及撥款
2011年4月

工程即將
展開

何文田站/黃埔站
建造完工日期
2014年年中

鐵路隧道
貫通日期

2013年年底

與政府簽訂項
目協議及工程

委託協議
2011年5月
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何文田段何文田段何文田段何文田段進度報告進度報告進度報告進度報告

預計通車日期
2015年

何文田站
建造工程
即將展開

於臨時工地
豎立圍板

油麻地站至黃埔站
隧道鑽爆
工程展開

2012 年年初

油麻地站至黃埔站
隧道鑽爆
工程完工

2013 年年中

何文田站
建造完工日期
2014年年中
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擬建於擬建於擬建於擬建於常樂街常樂街常樂街常樂街的的的的行人天橋電腦模擬圖行人天橋電腦模擬圖行人天橋電腦模擬圖行人天橋電腦模擬圖
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橫跨漆咸道北的行人天橋橫跨漆咸道北的行人天橋橫跨漆咸道北的行人天橋橫跨漆咸道北的行人天橋電腦模擬圖電腦模擬圖電腦模擬圖電腦模擬圖
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工程期間臨時交通管理措施
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建議建議建議建議臨時行車臨時行車臨時行車臨時行車改道路改道路改道路改道路綫綫綫綫往佛光街往佛光街往佛光街往佛光街

佛
光
街

佛
光
街

佛
光
街

佛
光
街

北
拱

北
拱

北
拱

北
拱
街街街街

信
用

信
用

信
用

信
用
街街 街街

漆
咸
道
北

漆
咸
道
北

漆
咸
道
北

漆
咸
道
北

仁
風

仁
風

仁
風

仁
風
街街街街

現有現有現有現有巴士站巴士站巴士站巴士站
建議建議建議建議臨時行人臨時行人臨時行人臨時行人改道路改道路改道路改道路綫綫綫綫往佛光街往佛光街往佛光街往佛光街

仁風街仁風街仁風街仁風街臨時交通管理措施臨時交通管理措施臨時交通管理措施臨時交通管理措施

為配合何文田站的建造工程為配合何文田站的建造工程為配合何文田站的建造工程為配合何文田站的建造工程，，，，整段仁風整段仁風整段仁風整段仁風
街將臨時封閉街將臨時封閉街將臨時封閉街將臨時封閉
預計實施時間預計實施時間預計實施時間預計實施時間: : : : 2011年中至年中至年中至年中至2015年初年初年初年初

圖圖圖圖例例例例:

N
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忠孝街及佛光街忠孝街及佛光街忠孝街及佛光街忠孝街及佛光街臨時交通管理措施臨時交通管理措施臨時交通管理措施臨時交通管理措施

N

為配合為配合為配合為配合臨時護土牆臨時護土牆臨時護土牆臨時護土牆建造工程建造工程建造工程建造工程，，，，部份部份部份部份忠孝忠孝忠孝忠孝街將分階段局部臨時封閉街將分階段局部臨時封閉街將分階段局部臨時封閉街將分階段局部臨時封閉，，，，但會但會但會但會維持現有行車維持現有行車維持現有行車維持現有行車綫綫綫綫數目數目數目數目及及及及合乎標準行人通道闊道合乎標準行人通道闊道合乎標準行人通道闊道合乎標準行人通道闊道預計實施時間預計實施時間預計實施時間預計實施時間: 2011年中至年中至年中至年中至2011年底年底年底年底
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為配合為配合為配合為配合公共交通設施公共交通設施公共交通設施公共交通設施建造工程建造工程建造工程建造工程，，，，部份部份部份部份忠孝忠孝忠孝忠孝街街街街行人通道將臨時封閉行人通道將臨時封閉行人通道將臨時封閉行人通道將臨時封閉，，，，但會但會但會但會維持現有行維持現有行維持現有行維持現有行車車車車綫綫綫綫數目數目數目數目。。。。行人可使用對面行人通道行人可使用對面行人通道行人可使用對面行人通道行人可使用對面行人通道預計實施時間預計實施時間預計實施時間預計實施時間: 

2011年中至年中至年中至年中至2014年初年初年初年初
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往往往往躉船轉運站躉船轉運站躉船轉運站躉船轉運站的的的的運運運運泥車路泥車路泥車路泥車路綫綫綫綫
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行車隧道由單綫北行改為

單綫雙程行車

臨時交通控制

道路設施將臨時修改

由雙線單程臨時改

為雙線雙程行車
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運泥車機動蓋掩運泥車機動蓋掩運泥車機動蓋掩運泥車機動蓋掩
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施工方法 - 鑽爆方法
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施工方法施工方法施工方法施工方法 ---- 何文田段何文田段何文田段何文田段
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隧道鑽爆建造方法的工序隧道鑽爆建造方法的工序隧道鑽爆建造方法的工序隧道鑽爆建造方法的工序
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隔音隔音隔音隔音措施措施措施措施 振動監測儀振動監測儀振動監測儀振動監測儀

緩減及監測措施緩減及監測措施緩減及監測措施緩減及監測措施

空氣衝擊波監測儀空氣衝擊波監測儀空氣衝擊波監測儀空氣衝擊波監測儀
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• 每天一至兩次爆破

• 預先通知附近居民爆破時間表

• 爆破前敲響銅鑼以作警示

通知附近居民通知附近居民通知附近居民通知附近居民
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鑽爆建造方法短片鑽爆建造方法短片鑽爆建造方法短片鑽爆建造方法短片
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施工方法 - 明挖及明山爆破方法
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何文田站何文田站何文田站何文田站臨時工臨時工臨時工臨時工地範圍地範圍地範圍地範圍

臨時臨時臨時臨時工工工工地範圍地範圍地範圍地範圍

圖圖圖圖例例例例:
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何何何何文田站文田站文田站文田站

佛
光

佛
光

佛
光

佛
光
街街街街

忠
孝

忠
孝

忠
孝

忠
孝
街街街街

漆漆漆漆
咸
道
北

咸
道
北

咸
道
北

咸
道
北

愛愛愛愛民民民民邨邨邨邨
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何文田站何文田站何文田站何文田站建建建建造方法造方法造方法造方法

忠孝街忠孝街忠孝街忠孝街

仁風街仁風街仁風街仁風街

何文田站臨時工地何文田站臨時工地何文田站臨時工地何文田站臨時工地

岩石層岩石層岩石層岩石層
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何文田站何文田站何文田站何文田站建建建建造方法造方法造方法造方法

仁風街仁風街仁風街仁風街

忠孝街忠孝街忠孝街忠孝街 何文田站臨時工地何文田站臨時工地何文田站臨時工地何文田站臨時工地

岩石層岩石層岩石層岩石層
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何文田站何文田站何文田站何文田站建建建建造方法造方法造方法造方法

忠孝街忠孝街忠孝街忠孝街 何文田站何文田站何文田站何文田站

岩石層岩石層岩石層岩石層

仁風街仁風街仁風街仁風街
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膠胎墊膠胎墊膠胎墊膠胎墊

排山排山排山排山

明山爆破工作的保護措施明山爆破工作的保護措施明山爆破工作的保護措施明山爆破工作的保護措施

鐵籠鐵籠鐵籠鐵籠
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減塵措施減塵措施減塵措施減塵措施

振動監測儀振動監測儀振動監測儀振動監測儀

緩減及監測措施緩減及監測措施緩減及監測措施緩減及監測措施
空氣衝擊波監測儀空氣衝擊波監測儀空氣衝擊波監測儀空氣衝擊波監測儀
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明山爆破例子明山爆破例子明山爆破例子明山爆破例子 ---- 油塘站油塘站油塘站油塘站
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明山爆破例子明山爆破例子明山爆破例子明山爆破例子 ---- 油塘站油塘站油塘站油塘站
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明山爆破例子明山爆破例子明山爆破例子明山爆破例子 ---- 油塘站油塘站油塘站油塘站



2011/5/20 Page 34MTR Corporation

明山爆破例子明山爆破例子明山爆破例子明山爆破例子 ---- 安達臣路土地平整工程安達臣路土地平整工程安達臣路土地平整工程安達臣路土地平整工程
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明山爆破明山爆破明山爆破明山爆破方法短片方法短片方法短片方法短片
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臨時工地
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漆
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圖例圖例圖例圖例

擬建觀塘綫延綫

擬建行人天橋

臨時施工用地

擬建車站

擬建沙中綫
（東西走廊）

蕪湖街臨時遊樂場蕪湖街臨時遊樂場蕪湖街臨時遊樂場蕪湖街臨時遊樂場蕪湖街臨時遊樂場蕪湖街臨時遊樂場蕪湖街臨時遊樂場蕪湖街臨時遊樂場

永久徵用部分

何文田站何文田站

觀塘綫延綫所徵用之休憩用地觀塘綫延綫所徵用之休憩用地觀塘綫延綫所徵用之休憩用地觀塘綫延綫所徵用之休憩用地

佛光街遊樂場佛光街遊樂場佛光街遊樂場佛光街遊樂場佛光街遊樂場佛光街遊樂場佛光街遊樂場佛光街遊樂場
工程豎井
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何文田站行人接駁系統的何文田站行人接駁系統的何文田站行人接駁系統的何文田站行人接駁系統的臨時工地臨時工地臨時工地臨時工地

圖圖圖圖例例例例:

臨臨臨臨時工地作斜坡工程時工地作斜坡工程時工地作斜坡工程時工地作斜坡工程

永久徵用部分永久徵用部分永久徵用部分永久徵用部分
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未來三個月何文田段主要工程
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未來三個月未來三個月未來三個月未來三個月何文田何文田何文田何文田段主要工程段主要工程段主要工程段主要工程

• 於臨時工地豎立圍板

• 土地平整工程

• 移除受影響樹木

• 建造豎井及臨時隔音罩

• 實施臨時交通管理措施

• 挖掘工程

• 定期進行空氣質素及噪音水平監察

• 工程附近設置土地沉降標記監察
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何文田站鐵路設施電腦模擬圖
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何文田站何文田站何文田站何文田站
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何文田站何文田站何文田站何文田站
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何文田站何文田站何文田站何文田站
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多謝


